 Технология разработки КИМ ЕГЭ 2007 года

 
Технология разработки КИМ ЕГЭ 2007 года основывается на следующих принципах:

· обеспечение надежности технологического процесса;

· обеспечение информационной безопасности;

· наличие механизмов обеспечения качества разработки КИМ;

· использование современных технологических решений;

· оптимизация каждого этапа производственного цикла;

· учет реальных условий разработки КИМ.

Технологический цикл разработки КИМ ЕГЭ может быть представлен в виде следующей схемы (рис.1):




















Рис.1. Схема технологического цикла разработки КИМ ЕГЭ.
Основной составляющей представленного выше технологического цикла является система разработки вариантов КИМ ЕГЭ, схема функционирования которой представлена на рис.2.












Рис.2. Схема разработки вариантов КИМ ЕГЭ.
Необходимыми условиями успешной разработки КИМ ЕГЭ являются:

1) проведение научно-исследовательских работ с целью совершенствования КИМ, системы шкалирования результатов ЕГЭ и форм их представления;

2) разработка учебно-методических материалов для подготовки экспертов региональных предметных комиссий;

3) организация работы специалистов на «горячих линиях» и апелляциях, при подготовке ответов на замечания, в ходе уточнений параметров КИМ по результатам первичной обработки данных ЕГЭ и экспертизы материалов, полученных из регионов;

4) материально-техническое обеспечение разработок КИМ.

В соответствии с технологическим циклом, представленным выше, ежегодно разрабатываются по 13 предметам 10-20 тысяч новых тестовых заданий и корректируются задания прошлых лет, ежегодно разрабатываются около 500 оригинальных вариантов КИМ в условиях обеспечения высокого уровня информационной безопасности.
График работ по созданию КИМ ЕГЭ 2007 года строится по трем направлениям: разработка вариантов КИМ, апробационные исследования и совершенствование банка тестовых заданий (ТЗ) (см. таблицу 1).

Таблица 1. 

График работ по созданию КИМ ЕГЭ 2007 года

	Месяц
	Направ-ление
	№ п/п
	Виды работ

	январь-февраль
	Вар. КИМ
	1.
	Получение от Рособрнадзора банка тестовых заданий, утвержденных спецификаций и демонстрационных вариантов КИМ 

	 
	
	2.
	Анализ банка заданий на предмет достаточности заданий для подготовки необходимого числа вариантов КИМ

	 
	
	3.
	Разработка недостающих заданий в соответствии со спецификацией и требованиями к КИМ ЕГЭ

	 
	
	4.
	Автоматическая сборка вариантов КИМ 1-ой волны ЕГЭ

	 
	
	5.
	Внутренняя экспертиза и доработка вариантов КИМ 1-ой волны ЕГЭ

	 
	
	6.
	Внешняя предметная  и тестологическая экспертиза (2 этапа) вариантов КИМ 1-ой волны

	 
	 
	7.
	Разработка системы оценивания заданий с развернутыми ответами и методических материалов для подготовки экспертов региональных предметных комиссий

	 
	 
	8.
	Корректировка вариантов КИМ 1-ой волны по результатам внешней экспертизы (2 этапа)

	март- апрель
	Вар. КИМ
	1.
	Сверка, формирование оригинал-макетов вариантов КИМ 1-ой волны

	 
	 
	2.
	Подготовка  сопроводительной  документации  к вариантам  КИМ 1-ой волны 

	 
	 
	3.
	Подготовка комплектов КИМ 1-ой волны для передачи в Рособрнадзор, окончательная сверка, формирование пакетов и актов для передачи материалов

	 
	 
	4.
	Автоматическая сборка вариантов КИМ 2-ой волны ЕГЭ

	 
	 
	5.
	Внутренняя экспертиза и доработка вариантов КИМ 2-ой волны ЕГЭ

	 
	 
	6.
	Внешняя предметная и тестологическая экспертиза (2 этапа) вариантов КИМ 2-ой волны

	 
	 
	7.
	Корректировка вариантов КИМ 2-ой волны по результатам внешней экспертизы (2 этапа)

	 
	 
	8.
	Сверка, формирование оригинал-макетов вариантов КИМ 2-ой волны

	 
	 
	9.
	Подготовка сопроводительной документации к вариантам КИМ 2-ой волны 

	 
	 
	10.
	Подготовка комплектов КИМ 2-ой волны для передачи в Рособрнадзор, окончательная сверка, формирование пакетов и актов для передачи материалов

	 
	Апроб.
	1.
	Разработка спецификаций апробационных тестов и заявок на проведение апробации в первом полугодии в школах и на подготовительных курсах

	 
	 
	2.
	Разработка вариантов тестов для апробационных исследований, проведение внешней предметной и тестологической экспертизы

	 
	 
	3.
	Формирование комплектов материалов для отсылки участникам апробации

	 
	 
	4.
	Сбор данных апробационных тестирований

	май-июль
	 Апроб.
	1.
	Обработка данных апробационных тестирований

	 
	 
	2.
	Анализ данных апробационных тестирований и подготовка рекомендаций по совершенствованию тестовых заданий и КИМ

	
	Банк ТЗ
	1.
	Анализ банка заданий и подготовка рекомендаций для  конкурса тестовых заданий и КИМ 

	 
	 
	2.
	Подготовка документации для объявления конкурса тестовых заданий и КИМ 

	 
	 
	3.
	Объявление конкурса тестовых заданий и КИМ 

	 
	Вар. КИМ
	1.
	Уточнение характеристик заданий КИМ на основе статистических данных ЕГЭ  (по первой волне в июне и второй волне в июле)

	 
	 
	2.
	Посещение регионов во время проведения ЕГЭ с целью проведения консультаций при проверке работ и выявления проблем, возникающих при проведении ЕГЭ в регионах

	 
	 
	3.
	Обработка данных ЕГЭ

	август-октябрь
	Вар. КИМ
	1.
	Анализ статистических характеристик КИМ, полученных по результатам ЕГЭ

	 
	 
	2.
	Подготовка аналитического отчета на основе данных ЕГЭ

	 
	 
	3.
	Разработка рекомендаций по совершенствованию КИМ

	 
	 
	4.
	Подготовка проектов спецификаций и демонстрационных вариантов КИМ

	 
	 
	5.
	Обсуждение проектов спецификаций и демонстрационных вариантов КИМ и их корректировка на основе полученных замечаний и предложений

	 
	 
	6.
	Согласование спецификаций и демонстрационных вариантов КИМ  с научно-методическими советами ФИПИ 

	 
	 
	7.
	Утверждение спецификаций и демонстрационных вариантов КИМ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

	 
	Апроб.
	1.
	Разработка спецификаций апробационных тестов и заявок на проведение апробации во втором полугодии в школах и на 1-х курсах вузов

	 
	 
	2.
	Разработка инструментария для апробационных исследований, проведение внешней предметной и тестологической экспертизы комплектов материалов

	 
	 
	3.
	Формирование пакетов для отсылки участникам апробации

	 
	 
	4.
	Сбор данных апробационных тестирований

	 
	Банк ТЗ
	1.
	Сбор и систематизация конкурсных заявок

	
	
	2.
	Экспертиза тестовых заданий, поступивших на конкурс

	 
	 
	3.
	Анализ и корректировка банка действующих заданий

	ноябрь-декабрь
	Банк ТЗ
	1.
	Подведение итогов конкурса тестовых заданий и КИМ

	 
	 
	2.
	Анализ  банка тестовых заданий и его доработка по результатам конкурса

	 
	 
	3.
	Разработка необходимого числа заданий для банка тестовых заданий в форме целевого заказа

	 
	
	4.
	Подготовка банка тестовых заданий для передачи в Рособрнадзор

	 
	
	5.
	Подготовка комплектов заданий для открытого сегмента банка тестовых заданий

	
	Апроб.
	1.
	Обработка данных апробационных тестирований

	
	
	2.
	Анализ данных апробационных тестирований и подготовка рекомендаций по совершенствованию тестовых заданий и КИМ

	 
	
	3.
	Подготовка отчета по результатам апробационных исследований


Материалы подготовили А.О.Татур и Г.С.Ковалева 







Предметная экспертиза


I-й этап


(2 эксперта)





Обработка данных экспертизы тестовых заданий





Организация  и проведение экспертизы тестовых заданий ЕГЭ





Ввод материалов в базу и их подготовка к экспертизе





Организация  конкурса тестовых заданий и целевого заказа на производство заданий для ЕГЭ





Разработка вариантов КИМ, включая многоуровневую экспертизу, форматирование, выравнивание вариантов и подготовку оригинал-макетов КИМ





Совершенствование кодификатора 


элементов содержания по предметам для составления КИМ 





Разработка и согласование спецификаций экзаменационных работ и демонстрационных вариантов КИМ 





Разработка типологии и образцов тестовых заданий для банка ЕГЭ

















































































































Калибровка банка тестовых заданий ЕГЭ





Программно-технологическое обеспечение обработки и анализа данных тестирований, экспертизы,  ведения банка ЕГЭ





Подготовка вариантов  КИМ и  комплектов сопроводительной документации для проведения ЕГЭ








Формирование банка тестовых заданий ЕГЭ





Обработка результатов ЕГЭ и апробационных исследований





Апробация тестовых заданий ЕГЭ





Отбор и закупка тестовых заданий для банка ЕГЭ





Подготовка вариантов КИМ для проведения ЕГЭ





Редакторская и корректорская правка





Предметная экспертиза


II-й этап


(2 других  эксперта)





Сборка вариантов КИМ из банка заданий ЕГЭ





Подготовка вариантов КИМ





Тестологическая экспертиза


(два этапа)





Формиро-вание оригинал-макетов КИМ





Сверка





Внесение исправлений в базу ЕГЭ





Корректи-ровка 


КИМ
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